

■主体・やり方を検討する事業

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
1	まちなかへの介護保険サービス事業所の誘導 介護予防拠点施設整備・運営事業	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討		実施主体・手法の検討	ニーズ調査の実施				11
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整				インセンティブ制度の検討			
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証					インセンティブ実施		
2	生活密着サービス・まちなか託児所整備推進事業(飯泉)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討							4
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関との調整							
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証							

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
3	まちなか共同利用託児所事業 (宮本)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	←		→				3
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	←		→	←	→		
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証					←	→	
6	水戸芸術館チケット半券有効活用事業 (水戸市)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討							-
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	水戸市文化交流課が担当 状況に応じて協力する						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証							

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
8	文化コンテンツ強化プロジェクト (甲高)	調査・検討 ・リサーチ ・リサーチ／相互交流イベントの開催	←→	←→					1
		準備 ・交流拠点・場の検討／ ポータルサイト・紙媒体の実施検討			←→				
		事業実施 ・相互交流による街中クリエイティブの活性化1 ・相互交流による街中クリエイティブの活性化2 ・新市民会館を含めた街中クリエイティブの活性化3 ※市民会館竣工をH33年に想定しての工程表				←→	←→	←→	
9	水戸クリエイティブ ウィークプロジェクト (甲高)	事業実施 ・春開催のリサーチ	←→						1
		・開催における予算改善1/プログラム改善		←→					
		・開催における予算改善2/近隣市町村との連携1			←→				
		・開催における予算最適化1/近隣市町村との連携2				←→			
		・開催における予算最適化1/ 近隣市町村との連携2/近県へのアプローチ					←→		
		・新市民会館を含めた展開・コンテンツの強化 ※市民会館竣工をH33年に想定しての工程表						←→	

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
10	水戸クリエイティブ ウィークプロジェクト2 (甲高)	調査・検討・準備 ・リサーチ ・水戸芸術館・市内アート団体との会議 ・水戸芸術館・市内アート団体との会議・調整 ・まちなかでのアート展示リサーチ ・まちなかでのアート展示リサーチ	↔	↔	↔	↔	↔		1
		事業実施 ・新市民会館を含めた屋内屋外展示						↔	
※市民会館竣工をH33年に想定しての工程表									
11	水戸らしいライフスタイル(文化交流) ①交流機会の創出 カフェ・イン・水戸、水戸クリエイティブウィークを中心としたプロジェクト (c)MITO・アート・マン ス (甲高)(澤幡)	調査・検討 ・市芸術祭やまちなかフェスとの整理 ・アーティストレジデンスの検討 (実施主体)			↔	↔			1
		準備 ・アーティストレジデンス拠点整備 ・アーティストの公募				↔	↔		
		事業実施 ・クリエイティブウィーク&MITOアートマン ス						↔	

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
12	映画コンテンツ強化プロジェクト (甲高)(寺門)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討							1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	No14.教育・人材② 創造的活動支援事業「ばba」に統合						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証							
13	水戸らしいライフスタイル(歴史資産を利用した学生プロジェクト 彰往考来)→学生プロジェクト (石田)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	毎年、学生が自主的に考え、自分達がやりたいことを実行委員会にて検討し、調査・検討を行う						1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	毎年やることは一緒ではないことが考えられる。準備・調整など学生が自ら行う						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証	10/30水戸黄門漫遊マラソン時に中心市街地にてハロウィンイベントを実施。若者交流イベントへの参加	10/29水戸黄門漫遊マラソン時に中心市街地にてハロウィンイベントを実施予定。10/31にも企画。勉強会などの実施予定。	毎年事業・イベント・勉強会などを実施する				

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
14	教育・人材② 創造的 活動支援事業「ばba」 (寺門)	調査・検討 ・準備室開設、補助金申請		←→					4
		準備 ・準備室事務所開設、NPO法人化、補助金申請			←→				
		事業実施 ・映画館事業開始、会員募集開始 ・映画資料館事業開始 ・ソーシャル系大学事業開始				←→	←→	←→	
15	ラ・フォル・ジュルネ・ オ・ミト事業 (宮本)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討		←→	←→	←→			4
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整				←→	←→		
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証					←→	←→	

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
16	アペリティフ365 in 水戸事業 (宮本)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	←			→			4
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	←			→	←	→	
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証					←	→	
18	ジュニアエコノミーカレッジ in みと (石田)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	↔						1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整							
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証	↔	↔	↔	↔	↔	↔	

茨城大学の  
参画・水戸信  
用金庫と共  
催。以後継続  
予定

実施済  
18チーム×5名  
90名参加

実施に向け計画中

実施予定

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
20	教育・人材 ① 過去に学ぶ姿勢 ～未来つなぐ(岩間& 寺門) 「救民妙食」	調査・検討							
		・小中高向け救民妙薬教育検討(薬育・食育・歴史)		→					
		・飲食店向け薬膳教室学校検討		→					
		・年間収穫量調査・安全性調査		→					
		・加工商品化の検討			→				
		・作付面積の拡大					→		
		準備・調整							
		・教科書・リーフレット作成製本			→				
		・飲食店向け薬膳教室学校準備			→				
		・ツアーの計画			→				
		・販路開拓・販路拡大					→		
		・加工商品化の準備・調整					→		
		事業実施							
		・小中高向け救民妙薬教育実施							→
		・飲食店向け教室学校の実施							→
・ツアーの実施(国内向け)							→		
・ツアーの実施(国外向け)							→		
・土産品の販売							→		
21	ミトロハスプロジェクト (宮本)	調査・検討							
		・実施主体の調整	←						
		・具体的な実施工程の検討		←					
		・資金計画の検討		←					
		準備							
		・実施スキーム・内容の調整	←						
		・関係機関等との調整		←					
		事業実施							
		・見直し(適宜)			←				→
		・効果検証			←				→



■行政に規制緩和・制度づくりを依頼・提言する事業

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位
32	まちなかプロジェクト 実現センター(仮) (甲高)	調査・検討 ・具体的な提言内容の検討							11
		行政に依頼・提言							
		規制緩和・制度実施  ・見直し(適宜) ・効果検証							