

■主体・やり方を検討する事業

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先順位
1	まちなかへの介護保険サービス事業所の誘導 介護予防拠点施設整備・運営事業	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討		実施主体・手法の検討	ニーズ調査の実施				11
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整				インセンティブ制度の検討			
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証					インセンティブ実施		
2	生活密着サービス・まちなか託児所整備推進事業(飯泉)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討							4
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関との調整							
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証							

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先順位
3	まちなか共同利用託児所事業 (宮本)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	←		→				3
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	←		→				
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証					←	→	
6	水戸芸術館チケット半券有効活用事業 (水戸市)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討							-
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	水戸市文化交流課が担当 状況に応じて協力する						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証							

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先順位
8	文化コンテンツ強化プロジェクト (甲高)	調査・検討 ・リサーチ ・リサーチ／相互交流イベントの開催	←→	←→					1
		準備 ・交流拠点・場の検討／ ポータルサイト・紙媒体の実施検討			←→				
		事業実施 ・相互交流による街中クリエイティブの活性化1 ・相互交流による街中クリエイティブの活性化2 ・新市民会館を含めた街中クリエイティブの活性化3 ※市民会館竣工をH33年に想定しての工程表				←→	←→	←→	
9	水戸クリエイティブ ウィークプロジェクト (甲高)	事業実施 ・春開催のリサーチ	←→					1	
		・開催における予算改善1/プログラム改善 ・開催における予算改善2/近隣市町村との連携1 ・開催における予算最適化1/近隣市町村との連携2 ・開催における予算最適化1/ 近隣市町村との連携2/近県へのアプローチ ・新市民会館を含めた展開・コンテンツの強化 ※市民会館竣工をH33年に想定しての工程表	←→	←→	←→	←→	←→		

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先順位
10	水戸クリエイティブ ウィークプロジェクト2 (甲高)	調査・検討・準備 ・リサーチ ・水戸芸術館・市内アート団体との会議 ・水戸芸術館・市内アート団体との会議・調整 ・まちなかでのアート展示リサーチ ・まちなかでのアート展示リサーチ	↔	↔	↔	↔	↔		1
		事業実施 ・新市民会館を含めた屋内屋外展示						↔	
※市民会館竣工をH33年に想定しての工程表									
11	水戸らしいライフスタイル(文化交流) ①交流機会の創出 カフェ・イン・水戸、水戸クリエイティブウィークを中心としたプロジェクト (c)MITO・アート・マン ス (甲高)(澤幡)	調査・検討 ・市芸術祭やまちなかフェスとの整理 ・アーティストレジデンスの検討 (実施主体)			↔	↔			1
		準備 ・アーティストレジデンス拠点整備 ・アーティストの公募				↔	↔		
		事業実施 ・クリエイティブウィーク&MITOアートマン ス						↔	

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先順位
12	映画コンテンツ強化プロジェクト (甲高)(寺門)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討							1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	No14.教育・人材② 創造的活動支援事業「ばba」に統合						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証							
13	水戸らしいライフスタイル(歴史資産を利用した学生プロジェクト 彰往考来)→学生プロジェクト (石田)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	← 毎年、学生が自主的に考え、自分達がやりたいことを実行委員会にて検討し、調査・検討を行う →						1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	← 毎年やることは一緒ではないことが考えられる。準備・調整など学生が自ら行う →						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証	← 毎年事業・イベント・勉強会などを実施する →						

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先順位
16	アペリティフ365 in 水戸事業 (宮本)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	←→	←→					4
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整							
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証		←→				←→ ←→	
18	ジュニアエコノミーカレッジ in みと (石田)	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	←→	茨城大学の参画・水戸信用金庫と共催。以後継続予定					1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整							
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証	←→	実施済 18チーム×5名 90名参加	←→	実施に向け計画中	←→	←→	

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先順位	
20	教育・人材 ① 過去に学ぶ姿勢 ～未来つなぐ(岩間& 寺門) 「救民妙食」	調査・検討								
		・小中高向け救民妙薬教育検討(薬育・食育・歴史)								
		・飲食店向け薬膳教室学校検討								
		・年間収穫量調査・安全性調査								
		・加工商品化の検討								
		・作付面積の拡大								
		準備・調整								
		・教科書・リーフレット作成製本								
		・飲食店向け薬膳教室学校準備								
		・ツアーの計画								
		・販路開拓・販路拡大								
		・加工商品化の準備・調整								
		事業実施								
		・小中高向け救民妙薬教育実施								
		・飲食店向け教室学校の実施								
・ツアーの実施(国内向け)										
・ツアーの実施(国外向け)										
・土産品の販売										
21	ミトロハスプロジェクト (宮本)	調査・検討								
		・実施主体の調整								
		・具体的な実施工程の検討								
		・資金計画の検討								
		準備								
		・実施スキーム・内容の調整								
		・関係機関等との調整								
		事業実施								
		・見直し(適宜)								
		・効果検証								

■行政に規制緩和・制度づくりを依頼・提言する事業

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先順位
32	まちなかプロジェクト 実現センター(仮) (甲高)	調査・検討 ・具体的な提言内容の検討							11
		行政に依頼・提言							
		規制緩和・制度実施 ・見直し(適宜) ・効果検証							