

水戸市中心市街地活性化協議会提案事業 工程表

(部会名)デザイン部会

■主体・やり方を検討する事業

No.	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位	
7	クリエイティブリーダー育成計画	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討								1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整								
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証								

■行政に規制緩和・制度づくりを依頼・提言する事業

No.	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	優先順位	
30	緑化計画 (MITO景観アドバイザー制度と連動)	調査・検討 ・具体的な提言内容の検討								4
		行政に依頼・提言								
		規制緩和・制度実施 ・見直し(適宜) ・効果検証								
31	MITO景観 アドバイザー制度	調査・検討 ・具体的な提言内容の検討								3
		行政に依頼・提言								
		規制緩和・制度実施 ・見直し(適宜) ・効果検証								
33	水府提灯ロマンティック 提灯型街灯 + 屋台村 + ファサード 補助金	調査・検討 ・具体的な提言内容の検討								1
		行政に依頼・提言								
		規制緩和・制度実施 ・見直し(適宜) ・効果検証								