

■主体・やり方を検討する事業

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先度	
4	街なかビルリノベーション(テナントミックス&アーティストレジデンス) まちづくり会社	調査・検討	→						1	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施主体の調整</li> <li>・具体的な実施工程の検討</li> <li>・資金計画の検討</li> </ul>								
		準備	→							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施スキーム・内容の調整</li> <li>・関係機関等との調整</li> </ul>								
		事業実施		→						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・見直し(適宜)</li> <li>・効果検証</li> </ul>								
5	リノベーションスクール運営(収益事業) まちづくり会社	調査・検討	→						1	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施主体の調整</li> <li>・具体的な実施工程の検討</li> <li>・資金計画の検討</li> </ul>								
		準備		→						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施スキーム・内容の調整</li> <li>・関係機関等との調整</li> </ul>								
		事業実施					←→			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・見直し(適宜)</li> <li>・効果検証</li> </ul>								

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先度
17	クリエイティブ 産業誘致・起業家支 援(起業する文化の 育成)(収益事業) まちづくり会社	調査・検討  ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	→						1
		準備  ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	→						
		事業実施  ・見直し(適宜) ・効果検証						→	
19	拠点づくり(収益事 業) まちづくり会社	調査・検討  ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	→						1
		準備  ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	→						
		事業実施  ・見直し(適宜) ・効果検証						→	

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先度	
22 23 34 35	街なか100円バス コミュニティサイクル まちなか駐車場整備 (パークアンドライド)  カーシェアリングによる 駐車施設附置緩和	調査・検討  ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	それぞれ、独立しての実施は難しいので、セットでじっくり検討していく							2
		準備  ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整								
		事業実施  ・見直し(適宜) ・効果検証								