

水戸市中心市街地活性化協議会提案事業 工程表

(部会名)産業創生部会

■主体・やり方を検討する事業

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先度	
4	街なかビルリノベーション(テナントミックス&アーティストレジデンス) まちづくり会社	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	→						1	
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	→							
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証		→						
5	リノベーションスクール運営(収益事業) まちづくり会社	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	→						1	
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整		→						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証						←→		

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先度
17	クリエイティブ 産業誘致・起業家支 援(起業する文化の 育成)(収益事業) まちづくり会社	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	→						1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	→						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証						→	
19	拠点づくり(収益事 業) まちづくり会社	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	→						1
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整	→						
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証						→	

No	事業	実施事項	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	優先度	
22 23 34 35	街なか100円バス コミュニティサイクル まちなか駐車場整備 (パークアンドライド) カーシェアリングによる 駐車施設附置緩和	調査・検討 ・実施主体の調整 ・具体的な実施工程の検討 ・資金計画の検討	それぞれ、独立しての実施は難しいので、セットでじっくり検討していく							2
		準備 ・実施スキーム・内容の調整 ・関係機関等との調整								
		事業実施 ・見直し(適宜) ・効果検証								